蘋果日報 APPLE DAILY 2014年4月16日 每期七元

## 2 《蘋果》多番追問 港鐵不得不認

特東 《蘋果》於昨晚約見陳智思時表示，關於高鐵工程首先經過屯門西北，部分人將又要面對工程帶來的滋擾，又指高鐵工程的噪音問題，特別是在晚上，「我們會要求港鐵公司要做好這方面的工作，例如在晚上減少噪音的工作，或者在噪音較大的地方，為居民提供一些臨時的住宿安排，以減輕他們的滋擾。」

**張炳良段曉銘部署**

《蘋果》去年7月獲取高鐵工程資料，截至3月，總共完成了約三成的土木工程，當中包括位於屯門的龍門路、但部份《蘋果》現場拍攝發現已經有多處地方出現裂痕。

政府及港鐵公司一直強調高鐵工程對環境的影響不大，但《蘋果》發現，在高鐵工程開始前，已有不少居民投訴，指工程對他們的生活造成滋擾，例如噪音問題、塵埃問題等。

港鐵公司回應指，會要求承辦商採取一切可行的緩解措施，減低對居民的影響，並會定期與居民溝通，聽取他們的意見。

**高鐵工程延期原因**

- 環境保護署於2012年就高鐵工程發出多張環境許可證，當中包括：
- 工地須設置圍板
- 須在工地出入口設置車輪清洗設施
- 須設置臨時排水系統
- 須設置臨時污水處理設施
- 須設置臨時廢物收集區

**延期原因**

- 土木工程拓展署表示，因應工程的複雜性和不同的地質情況，以及工程期間遇到不可預見的情況，例如：
- 在挖掘工程期間遇到不可預見的地質情況
- 在挖掘工程期間遇到不可預見的地下公用設施
- 在挖掘工程期間遇到不可預見的考古發現
- 工程期間遇到惡劣天氣

**延期工程**

- 本報去年8月23日已報道高鐵工程延期
- 當時港鐵公司表示，工程延期主要是因為地質問題
- 今日港鐵公司再次確認高鐵工程延期

## 長期隱瞞 砌詞賴黑雨

# 高鐵超支148億 延誤一年

## 1 大白象工程 開支陷無底深潭

**議員質疑故事精細數**

**數字**

- 148億 高鐵超支金額
- 1年 高鐵延誤時間
- 3成 高鐵工程已完成
- 2018年 高鐵通車時間

**開支**

- 2007年 預算開支
- 2008年 預算開支
- 2009年 預算開支
- 2010年 預算開支
- 2013年 預算開支
- 2014年 預算開支

**高鐵大事記**

- 2007.12 行政會議同意高鐵第二階段興建
- 2008.10 就地勘探初步顯示基岩深度
- 2009.12 第一份高鐵合約簽訂
- 2010.1 至2.12 覆蓋全線的地質勘探工作
- 2010.12 高鐵路段動工
- 2011.7 高鐵路段動工
- 2012.6 高鐵路段動工
- 2013.2 《蘋果》獲高鐵首份地下工程合約，當中包括西九總站地下工程
- 2013.7 高鐵路段動工
- 2013.8 高鐵路段動工
- 2013.12 高鐵路段動工
- 2014.1 高鐵路段動工
- 2014.2 高鐵路段動工
- 2014.3 高鐵路段動工
- 2014.4 高鐵路段動工

24小時投訴報料熱線
電話 2695 9090
傳真 2575 9250
電郵 hotline@appledaily.com.hk
網址 www.appledaily.com.hk
本港英鎊買賣
現金買入價 $10.15
現金沽出價 $10.37
銀紙買入價 $10.13
銀紙沽出價 $10.39
即日參考匯率
6 14 19 24 41 45 27
號碼：第26中

一張報上最高興
一張報上最傷心

編輯：陳浚霖 · 葉乐琪 · 美術：陳健華



## 港鐵縱容承建商趁約 致1.5億元鑽挖機浸壞

# 高鐵延誤 消失的防洪牆事件

【本報訊】港鐵早前「跳天窗」，將高鐵北沙田路段的200米防洪牆拆走，導致機器被浸壞，但《蘋果》取得涉事一段建造圖則，發現承建商早於2012年去信警告港鐵，要他支撐施工期間的防洪牆，但港鐵沒有理會，最終令機器被浸壞，估計損失達1.5億元。港鐵指，機器被浸壞後，會聘請專家評估，但強調，高鐵通車日期不會受影響。

**港鐵監管不力致技壞鑽挖機**




**高鐵與沼澤路關係**

**高鐵與印刷廠工程位置圖**

## 3 周日週黑雨工人避一劫 有日停工

## 政府港鐵多次馬虎回應

**週末施無**

**屢無視意見 連串錯誤釀禍**

## 警設局放蛇 客貨車慢駛抗議

## 高鐵西九總站 勘探圖則曝光

## 港鐵4年前知有花崗石

## 監管不力 三高官難辭其咎

## 設委員會 自己人查自己人